

Guia 1

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Título do Projeto: Vittas

Data: 21/08/2026

1. JUSTIFICATIVA

O acesso do cidadão às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) pode ser dificultado pela falta de centralização de dados como horários de funcionamento, disponibilidade de medicamentos, filas e tempo estimado de espera. A ausência de consolidação entre os sistemas utilizados pela rede pública pode reduzir a transparência e a previsibilidade do atendimento ao cidadão. Com isso, uma solução que facilite a visualização e compreensão desses dados torna-se uma oportunidade de contribuir para uma jornada mais clara e confiável na busca de serviços de saúde.

2. OBJETIVO

Desenvolver a plataforma Vittas, um software web e mobile de integração e transparência pública, voltada às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão a informações sobre serviços, profissionais, agendamentos, disponibilidade de medicamentos, situação do atendimento e alternativas de atendimento.

3. REQUISITOS

1. O sistema deve consumir e disponibilizar APIs para permitir a integração com os sistemas já utilizados pelas unidades e pela gestão pública.
2. O sistema deve permitir a consulta da disponibilidade de medicamentos nas UBSs, apresentando a data e o horário da última atualização das informações de estoque.
3. O sistema deve apresentar estimativas de tempo de espera e informações sobre a demanda ou ocupação das UPAs, utilizando os dados disponibilizados pelas unidades integradas.
4. O sistema deve permitir que o cidadão preencha uma pré-avaliação orientativa nos casos em que buscar atendimento de pronto-atendimento, encaminhando as informações à equipe responsável pelo acolhimento para auxiliar no processo de triagem.
5. O sistema deve permitir a consulta de UBSs e UPAs, apresentando informações como localização, horário de funcionamento, serviços disponíveis e demais informações disponibilizadas pela rede integrada.
6. O sistema deve permitir a consulta de profissionais, especialidades e horários disponíveis nas unidades, conforme as informações fornecidas pelos sistemas integrados.
7. O sistema deve permitir o agendamento de serviços de acesso direto, quando houver disponibilidade e quando o serviço estiver habilitado pela gestão da unidade.
8. O sistema deve apresentar recomendações de unidades alternativas quando houver unidades compatíveis com a necessidade informada e diferenças relevantes nas informações de demanda ou tempo estimado de atendimento.
9. O sistema deve permitir o envio de notificações ao cidadão relacionadas a agendamentos, atualizações ou movimentações relevantes de seus atendimentos e solicitações.
10. O sistema deve disponibilizar um painel de gestão com informações e indicadores relacionados ao atendimento, demanda e funcionamento das unidades.
11. O sistema deve permitir a identificação e autenticação do cidadão por mecanismos compatíveis com a infraestrutura pública adotada, considerando alternativas como gov.br e Cartão Nacional de Saúde (CNS).
12. O sistema deve respeitar os níveis de acesso e as regras de proteção de dados, garantindo que informações de saúde e demais dados pessoais sejam acessadas somente por usuários autorizados.
13. O sistema deve apresentar as informações provenientes de sistemas externos de forma organizada e adequada ao perfil do usuário, diferenciando as interfaces destinadas ao cidadão, aos profissionais e aos gestores.
14. O sistema deve registrar e apresentar, quando os dados estiverem disponíveis nos sistemas integrados, informações sobre o andamento de solicitações e atendimentos, permitindo maior transparência ao cidadão.
15. O sistema deve ser desenvolvido de forma a permitir a integração progressiva com diferentes sistemas da rede pública, sem exigir a substituição dos sistemas já utilizados pelas instituições.

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Este projeto foi concebido em alinhamento ao Regulamento da Escola de TI, tendo como propósito aplicar conhecimentos técnicos e metodológicos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na concepção de uma solução para um problema real da sociedade. O VITTAS busca integrar conhecimento aprendidos durante os semestres, como levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento de software, integração de sistemas e análise de dados, promovendo a aplicação prática dos conteúdos acadêmicos e o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à melhoria do acesso à informação e da experiência do cidadão na rede pública de saúde.

5. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

O projeto abrange:

1. Módulo UBS: Consulta de localização, horários de funcionamento, profissionais/especialidades, medicamentos em estoque (com data/hora da última atualização) e agendamento de consultas (caso seja liberado o acesso).
2. Módulo UPA: Exibição da situação da demanda, tempo estimado de espera, fluxo da unidade e recomendação orientativa de outras unidades com menor demanda na região.
3. Módulo Pré-Avaliação Orientativa: Questionário inicial para coleta de sintomas e envio prévio à equipe de triagem/acolhimento da unidade.

6. NÃO ESCOPO

O projeto não inclui:

1. Realização de diagnóstico clínico ou classificação de risco automatizada oficial. A pré-avaliação do VITTAS terá caráter exclusivamente orientativo, enquanto a triagem, classificação, priorização e conduta permanecerão sob responsabilidade dos profissionais de saúde.
2. Substituição, alteração ou operação dos sistemas de gestão e sistemas assistenciais já utilizados pelas instituições públicas. O VITTAS atuará como uma camada de integração e apresentação das informações disponibilizadas por esses sistemas.
3. Restrição, bloqueio ou impedimento de acesso do cidadão a qualquer unidade de saúde. Recomendações de unidades alternativas terão caráter exclusivamente orientativo.
4. Atendimento direto ou agendamento, na fase inicial, de serviços que dependam de encaminhamento, laudo, autorização ou processo de regulação, como consultas especializadas, exames, cirurgias e internações. Esses serviços poderão ser contemplados em futuras expansões, inicialmente com foco no acompanhamento e na transparência.
5. Garantia de disponibilidade de medicamentos, profissionais, horários ou vagas. O VITTAS apresentará as informações disponíveis nos sistemas integrados, podendo informar a data e o horário da última atualização.
6. Tomada de decisões administrativas ou clínicas em nome dos gestores ou profissionais de saúde. O sistema fornecerá informações e indicadores para apoio à decisão, sem substituir a responsabilidade dos usuários habilitados.

7. PREMISSAS

1. Os sistemas utilizados pela rede pública disponibilizarão, quando tecnicamente possível, dados e mecanismos de integração necessários ao funcionamento do VITTAS.
2. As informações apresentadas pelo VITTAS serão provenientes dos sistemas integrados, considerando a data e o horário de atualização quando aplicável.
3. As unidades participantes possuirão infraestrutura e conectividade suficientes para utilização do VITTAS e das integrações necessárias.
4. Decisões clínicas, classificação de risco, priorização e condutas de atendimento permanecerão sob responsabilidade dos profissionais de saúde.
5. O desenvolvimento será realizado de forma progressiva, permitindo o aprimoramento de funcionalidades e integrações ao longo do projeto.

8. RESTRIÇÕES

1. O desenvolvimento está limitado ao escopo inicial definido para UBSs e UPAs/Pronto-Atendimentos, ficando a expansão para hospitais e demais procedimentos condicionada a etapas futuras.
2. A disponibilidade de funcionalidades dependerá das possibilidades técnicas e permissões de acesso dos sistemas integrados.
3. O VITTAS não poderá realizar diagnóstico, classificação de risco ou decisões clínicas automatizadas oficiais.
4. O projeto deverá respeitar a LGPD e as normas aplicáveis ao tratamento de dados pessoais e dados de saúde.
5. O desenvolvimento deverá ser realizado dentro do período e dos recursos disponíveis para o projeto acadêmico.

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

Nome do marco	Data
Escopo do Projeto	10/08/2026
Termo de Abertura do Projeto	23/08/2026
Estabelecimento das Regras de Negócio	27/08/2026
Levantamento e Categorização de Requisitos	01/09/2026
Especificação dos Casos de Uso Completo	07/09/2026
Modelagem do Sistema	14/09/2026
Definição da Arquitetura da Solução	21/09/2026
Prototipação das Interfaces	05/10/2026
Modelagem do Banco de Dados	19/10/2026
Especificação das Integrações	30/11/2026
Início do Desenvolvimento	05/01/2027
Desenvolvimento dos Módulos Principais	31/03/2027
Implementação das Integrações	30/04/2027
Testes e Validação	31/05/2027
Ajustes e Refinamentos	15/06/2027
Documentação e Entrega Final	30/06/2027

10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

Para a execução do projeto, estima-se inicialmente um custo entre R\$ 2.000,00 e R\$ 4.000,00, considerando despesas com produção e impressão de materiais, divulgação, materiais de apoio, possíveis deslocamentos e demais recursos necessários para a realização das atividades previstas. Trata-se de uma previsão inicial, podendo sofrer alterações conforme a quantidade de materiais, estrutura necessária e cotações realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

Fonte de recurso	Consideramos o apoio da própria Prefeitura, por meio das secretarias ou setores relacionados ao projeto, bem como a possibilidade de parcerias ou patrocínios com empresas de tecnologia e instituições locais, como a EloTech, caso haja interesse e disponibilidade para apoiar a iniciativa. Também poderá ser considerada a utilização de recursos e estruturas já disponíveis pela instituição responsável pelo projeto, reduzindo a necessidade de recursos financeiros adicionais.
------------------	---

11. PLANO DE QUALIDADE

A qualidade será gerenciada por meio do acompanhamento dos requisitos definidos, revisão das entregas, realização de testes e correção de eventuais falhas identificadas. Cada entrega será avaliada conforme seus critérios de qualidade antes da validação final do projeto.

Entrega	Critérios de qualidade
Sistema/protótipo funcional	Atender aos requisitos definidos, apresentar funcionamento adequado das principais funcionalidades e possuir interface clara e intuitiva.
Banco de dados	Garantir integridade, organização e consistência dos dados, evitando duplicidades e informações inconsistentes.
Interface do sistema	Ser simples, responsiva e de fácil utilização pelos usuários, com informações apresentadas de forma clara.
Documentação do projeto	Estar atualizada, organizada e coerente com o sistema desenvolvido, contemplando requisitos, funcionalidades e orientações de uso.
Testes do sistema	Realizar testes das principais funcionalidades, identificando e corrigindo erros antes da entrega.
Entrega final	Cumprir o escopo e os requisitos estabelecidos, respeitando os critérios definidos no planejamento e os prazos acordados.

12. PLANO DE RISCO

Durante o projeto, serão acompanhados riscos como dificuldades nas integrações com sistemas públicos, atrasos no cronograma, mudanças no escopo e problemas na qualidade ou atualização dos dados. Também serão considerados os riscos relacionados à segurança e proteção dos dados dos usuários, especialmente por envolver informações de saúde. Quando necessário, serão utilizados dados simulados para contornar limitações das integrações durante o desenvolvimento.

13. EQUIPE DO PROJETO / PARTES INTERESSADAS

Nome	Cargo / Função
Juliana Araújo de Oliveira	Analista de Qualidade
Lucas Henrique Ferreira	Desenvolvedor Back-End
Mariana de Oliveira Santos	Project Owner
Mateus Bergamin Sobral	Project Manager
Samuel Yuiti Endo Silva	Analista de Dados e Banco de Dados
Tiago da Silveira Schult	Desenvolvedor Front-End